

Symbolleiste für den Schnellzugriff

Register

Titelleiste

Gruppe

The screenshot shows the Microsoft Project interface with the following components labeled:

- Menüband**: The ribbon area at the top containing various toolbars and options.
- Tabellenansicht**: The task list table on the left side of the interface.
- Grafikansicht**: The Gantt chart view on the right side of the interface.
- Statusleiste**: The status bar at the bottom left, showing the current task mode.
- Ansichtssteuerung**: The view control buttons at the bottom right, used to switch between views.
- Zoomregler**: The zoom control buttons at the bottom right, used to adjust the view's magnification.

Vorgang	Vorgangname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger
1	Demo-Projekt	20 Tage	Mo 04.02.13	Fr 01.03.13	
2	Sammelvorgang 1	10 Tage	Mo 04.02.13	Fr 15.02.13	
3	Vorgang 1	1 Tag	Mo 04.02.13	Mo 04.02.13	
4	Vorgang 2	5 Tage	Di 05.02.13	Mo 11.02.13	3
5	Vorgang 3	6 Tage	Di 05.02.13	Di 12.02.13	3
6	Vorgang 4	2 Tage	Di 12.02.13	Mi 13.02.13	4
7	Vorgang 5	2 Tage	Do 14.02.13	Fr 15.02.13	5;6
8	Meilenstein 1	0 Tage	Fr 15.02.13	Fr 15.02.13	7
9	Sammelvorgang 2	10 Tage	Mo 18.02.13	Fr 01.03.13	
10	Vorgang 6	2 Tage	Mo 18.02.13	Di 19.02.13	8
11	Vorgang 7	3 Tage	Mi 20.02.13	Fr 22.02.13	10
12	Vorgang 8	5 Tage	Mi 20.02.13	Di 26.02.13	10
13	Vorgang 9	2 Tage	Mo 25.02.13	Di 26.02.13	11
14	Vorgang 10	3 Tage	Mi 27.02.13	Fr 01.03.13	12;13
15	Meilenstein 2	0 Tage	Fr 01.03.13	Fr 01.03.13	14

Aktueller Vorgangsmodus

Zoomregler