

## Project Übungsaufgabe 2

1. Öffnen Sie ein neues leeres Projekt.
2. Das Projekt startet am Montag dem 18.02.2013 und es wird eine Vorwärtskalkulation.
3. Erfassen Sie die folgenden Vorgänge.

Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
Folie ausgelegt und abgeklebt	2 Std.	
Wasserversorgung abgestellt und die Wasserleitungen entleert	1 Std.	1
Wasser- und Abwasserleitungen verdichten	1 Std.	2
Objekte demontieren	2 Std.	3
Fliesen entfernen	4 Std.	4
Neumontage von Wasser- und Abwasserleitungen	1,5 Tage	5
Stromleitungen und Steckdosen verlegt	1 Tag	5
Wandschlitze geschlossen und Unebenheiten beseitigt	1 Tag	6;7
Badewanne werden gestellt und angeschlossen	3 Std.	8
Badewanne ausgemauert	2 Std.	9
Wände und der Boden gefließt bzw. verfugt	2 Tage	10
Spanndecke einbauen	1 Tag	11
Montage der Objekte und Installation der Armaturen	1 Tag	12
Montage der elektronischen Endgeräte	5 Std.	12
Endabnahme	1 Std.	13;14

4. Aktivieren Sie den Projektsammelvorgang und vergeben Sie den Vorgangsnamen „Badsanierung“.
5. Erstellen Sie ein Meilenstein mit dem Vorgangsnamen „Ende Demontage“ und fügen Sie diesen nach dem Vorgang „Fliesen entfernen“ ein.
6. Erstellen Sie einen zweiten Meilenstein mit dem Vorgangsnamen „Projektende“ nach der Endabnahme.
7. Legen Sie ein Sammelvorgang mit dem Vorgangsname „Demontage“ für die Vorgänge 1 bis 6 und ein Sammelvorgang „Neumontage“ für die Vorgänge 7 bis 17 an.
8. Nach dem Fliesen und Verfugen des Bodens, muss der Boden 1 Tag aushärten.
9. Drucken Sie das Projekt auf einer Seite aus.