
Nr. Ressourcenname Arbeit

1 Sven Süss 50 Std.

Nr. Vorgangsname Einheiten Arbeit Verzögerung Anfang Ende
3 Fahrtweg zur Arbeit 100% 0,5 Std. 0 Tage 07. Feb 07:15 07. Feb 07:45
4 Unterrichtsvorbereitung 100% 0,5 Std. 0 Tage 07. Feb 07:45 07. Feb 08:15
5 Unterricht am Montag 100% 7,75 Std. 0 Tage 07. Feb 08:15 07. Feb 16:00
6 Dozentenbesprechung 100% 0,5 Std. 0 Tage 07. Feb 16:00 07. Feb 16:30
7 Fahrtweg nach Hause 100% 1 Std. 0 Tage 07. Feb 16:30 07. Feb 17:30
9 Fahrtweg zur Arbeit 100% 0,5 Std. 0 Tage 08. Feb 07:15 08. Feb 07:45
10 Unterrichtsvorbereitung 100% 0,5 Std. 0 Tage 08. Feb 07:45 08. Feb 08:15
11 Unterricht am Dienstag 100% 7,75 Std. 0 Tage 08. Feb 08:15 08. Feb 16:00
12 Fahrtweg nach Hause 100% 1 Std. 0 Tage 08. Feb 16:00 08. Feb 17:00
14 Fahrweg zur Arbeit 100% 0,5 Std. 0 Tage 09. Feb 07:15 09. Feb 07:45
15 Unterrichtsvorbereitung 100% 0,5 Std. 0 Tage 09. Feb 07:45 09. Feb 08:15
16 Unterricht am Mittwoch 100% 7,75 Std. 0 Tage 09. Feb 08:15 09. Feb 16:00
17 Fahrtweg nach Hause 100% 1 Std. 0 Tage 09. Feb 16:00 09. Feb 17:00
19 Fahrweg zur Arbeit 100% 0,5 Std. 0 Tage 10. Feb 07:15 10. Feb 07:45
20 Unterrichtsvorbereitung 100% 0,5 Std. 0 Tage 10. Feb 07:45 10. Feb 08:15
21 Unterricht am Donnerstag 100% 5,75 Std. 0 Tage 10. Feb 08:15 10. Feb 14:00
22 Fahrzeit nach Hause 100% 1 Std. 0 Tage 10. Feb 14:00 10. Feb 15:00
23 Klausurvorbereitung 100% 2,5 Std. 0 Tage 10. Feb 15:00 10. Feb 17:30
25 Fahrweg zur Arbeit 100% 0,5 Std. 0 Tage 11. Feb 07:15 11. Feb 07:45
26 Unterrichtsvorbereitung 100% 0,5 Std. 0 Tage 11. Feb 07:45 11. Feb 08:15
27 Unterricht am Freitag 100% 5 Std. 0 Tage 11. Feb 08:15 11. Feb 13:15
28 Fahrzeit nach Hause 100% 1 Std. 0 Tage 11. Feb 13:15 11. Feb 14:15
29 Korrektur der Klausur 100% 3 Std. 0 Tage 11. Feb 14:15 11. Feb 17:15

Wer-macht-was vom 08. Feb 13:13
Unterrichtswoche mit Project planen
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